Allegato B - PROGRAMMA OPERATIVO

T0 = data firma accordo di programma

AGG.: 05/09/2013

	Attività	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7
a	Redazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione (interne ed esterne)							
b	Studi, valutazione impatti, paesaggistico, progetto, risanamento siti							
c	Riqualificazione ambientale (I fase) Bonifica pineta comunale							
	c1) Bonifica siti industriali							
	c2) Bonifica fascia dunare							
c2a	Bando Litus: Riqualificazione Area Pontile (Progetto e Lavori)							
c2b	Progetto e Realizzazione opere di urbanizzazione esterne inerenti la strada di accesso al pontile							
c3	Concessione edilizia opere di urbanizzazione esterne							
	Concessione edilizia lavori privati interni all'area (urbanizzazioni, hotel, ecc)							
d	Realizzazione Campo da Golf e hotel (I fase)(di cui 9 mesi x progetto esecutivo e 21 mesi x lavori)		Progetto esecutivo 9 mesi					
e	Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde dell'Hotel							
f	Realizzazione opere di urbanizzazione Hotel		Progetto esecutivo 9 mesi					
g	Realizzazione hotel 2 (II fase)		Progetto esecutivo 12 mesi					
h	Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde hotel 2							
i	Completamento opere urbanizzazione zona Hotel (II fase)							
l	Realizzazione opere urbanizz. lungo strada accesso pontile e completamento impianto depurazione							
m	Realizzazione villaggio alberghiero (III fase)		Progetto esecutivo 12 mesi					
n	Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde del Villaggio Alberghiero							
o	Realizzazione opere di urbanizzazione interne al complesso (III fase)							
p	Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilità interna al complesso							
q	Realizzazione opere di urbanizzazione esterne (completamento)							
r	Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilità esterna al complesso							
s	Riqualificazione ambientale (II fase)							
s1	s1) Pineta di nuovo impianto nelle aree Sipsa e depuratore comunale							
s2	s2) Recinzione completa dell'area							
t	Arredi e attrezzature Hotel - Villaggio - hotel 2							
u	Formazione professionale e avvio gestione							