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ROTATORIA B

FASI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO E DELLE RAMPE PEDONALI

FASE 1 - ATTIVITA' PROPEDEUTICA

1.1 - Installazione Cantieri Base e Cantiere Operativo
1.2 - Individuazione sottoservizi

1.3 - Bonifica Ordigni Bellici

FASE 2

2.1 - Realizzazione Asse A con sistemazione provvisoria intersezione Asse A-via Laconi, Rotatoria A,
Asse C, Rotatoria B

2.2 - Realizzazione viabilita provvisoria tra via Ozieri e Via Ghilarza con occupazione termporanea del
terreno privato (FASE OPZIONALE)

2.3 - Soppressione PL di via Ozieri con deviazione del traffico verso il passaggio a livello di via Laconi
e via Baracca

FASE 3 - SOPPRESSIONE P.L. VIA OZIERI

3.1 - Realizzazione sottovia e viabilita su via Ozieri (vedere elaborato 192018S01PDTSSPO0O01EF02)
3.2 - Realizzazione Asse B e relativa pisca ciclabile

3.2 - Soppressione PL di via Baracca e di via Laconi

FASE 4 - SOPPRESSIONE P.L. VIA LACONI E VIA BARACCA

4.1 - Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali

4.2 - Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale su via Laconi (vedere elaborato
192018S01PDTSSPO0O0O1EF03)
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Realizzazione opere sostitutive per I'eliminazione dei passaggi a livello
pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via
Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano
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