



## FASI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO E DELLE RAMPE CICLOPEDONALI

### FASE 0 - PROPEDEUTICA

- 0.1 - Installazione Cantieri Base e e Cantieri Operativi
- 0.2 - Individuazione sottoservizi
- 0.3 - Bonifica Ordigni Bellici

### FASE 1

- 1.1 - Rimozione porzione di binario lato ovest
- 1.2 - Deviazione/Protezione dei sottoservizi interferenti
- 1.3 - Prescavo per realizzazione platea di varo

### FASE 2

- 2.1 - Realizzazione platea di varo e monolite di spinta con applicazione di resina epossidica a spruzzo sulle pareti laterali (maturazione getto)
- 2.2 - Posa in opera sistemi di sostegno del binario lato est (ponte Essen)
- 2.3 - Realizzazione paratia di pali Ø800 a protezione dello scavo
- 2.4 - Spinta del monolite in posizione finale, demolizione del rostro e successiva impermeabilizzazione interna e della copertura
- 2.5 - Rimozione sistemi di sostegno binario

### FASE 3

- 3.1 - Demolizione platea di varo
- 3.2 - Realizzazione scavo delle rampe ciclopdonali

### FASE 4

- 4.1 - Realizzazione delle strutture in c.a. delle rampe ciclopdonali e relativa impermeabilizzazione
- 4.2 - Realizzazione impianto di sollevamento prefabbricato

### FASE 5

- 5.1 - Rinterri
- 5.2 - Ricostruzione porzione binario lato est precedentemente demolito
- 5.3 - Realizzazione della segnaletica, opere di finitura e sistemazioni superficiali

COMMITTENTE:									
 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE PRODUZIONE DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - CAGLIARI									
IMPRESA REALIZZATRICE									
									
PROGETTISTA	COLLABORATORI								
 ING. PAOLO PETRELLA S.r.l. Via Garibaldi, 1 - 07100 Viterbo Tel. 0761/271111 - Fax 0761/271112 E-mail: info@petrella.it	Ing. Giulio Filippello Ing. Daniele Savini Ing. Carmine Russo Valerio Filippello								
PROGETTO DEFINITIVO									
TITOLO PROGETTO Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano									
TITOLO ELABORATO FASI DI REALIZZAZIONE FASI DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE									
TAVOLA T SSP E F 0 3									
PROGETTO/ANNO 192018	SOTTOPR. S 01								
LIVELLO PD	NOME DOC. TSSP								
PROGR. OP. 010	FASE FUNZ. 011								
NUMERAZ. EF013									
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	AutORIZZATO	Data
A	Prima emissione	V. Filippello	31/01/22	G. Filippello	31/01/22	G. Filippello	31/01/22	P. Petrella	31/01/22
IL SOGGETTO TECNICO		VERIFICATO	Data	Approvato	Data	AutORIZZATO	Data		
S. O. INGEGNERIA		LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.				
POSIZIONE ARCHIVIO DI R.F.I.		Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data		