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1.INTERFERENZE CON I PUBBLICI SERVIZI 

1.1 INTERFERENZE LINEE ELETTRICHE 

Le interferenze riscontrate riguardano principalmente alcune linee elettriche aeree in BT per 

le quali risulta necessario lo spostamento di pochi sostegni e in alcuni casi l’interramento 

della linea. La presenza di fognatura urbana in certi tratti di connessione con le strade 

esistenti non costituisce interferenza in quanto le quote di progetto rispetto a quelle esistenti 

nelle zone di raccordo con la viabilità esistente sono uguali per cui al massimo si dovrà 

spostare qualche caditoia e riposizionare in quota i pozzetti ricadenti nelle zone in cui si 

poseranno i nuovi asfalti. 

 

1.1.1 INTERFERENZE ROTATORIA VIA DEGLI ARTIGIANI – VIA CAMPANELLI 

 

L’area oggetto di intervento risulta attraversata da due linee elettriche aeree di bassa tensione 

evidenziate nell’immagine sottostante in rosso tratteggiato. Sarà necessario spostare quattro 

pali evidenziati con un cerchio rosso. Inoltre occorre spostare un palo di illuminazione che 

ricade all’interno della rotatoria (cerchio colore arancio). Considerando che la linea aerea 

passa sopra la rotatoria si potrà valutare l’ipotesi insieme all’ente gestore di interrare la linea 

in tale tratto. 

 

 
Figura 1 – Interferenze linee elettriche aeree rotatoria Via Campanelli – Via Artigiani 
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Legenda 

 

  Pali linea elettrica aerea da spostare 

  Pali luce da spostare 

  Pali linea elettrica aerea non interferenti 

  Pali luce non interferenti  

 

 

 
Figura 2 – Palo linea elettrica interferente 

 

 

 
Figura 3 – Palo luce interferente 

 

 



Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

DOLMEN S.r.l.  (Capogruppo) – Sab S.r.l. (Mandante) 3 

Lavori per la realizzazione di: “CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO”  

Progetto Esecutivo – Relazione sulle interferenze 

 
Figura 4 – Pali linea elettrica interferenti 

 

1.1.2 INTERFERENZE ROTATORIA VIA CAIROLI 

Nel tratto di nuova viabilità riguardante la rotatoria di via Cairoli si segnala la presenza di 

una linea elettrica di bassa tensione non interferente tuttavia con il lavori in progetto in 

quanto i pali più vicini all’area interessata dai lavori sono comunque esterni alla nuova 

strada. Considerando  che la linea aerea passa sopra la rotatoria si potrà valutare insieme 

all’ente gestore l’ipotesi di interrare la linea in tale tratto. 

 

 
Figura 5 - Interferenze linee elettriche aeree rotatoria Via Cairoli 
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Legenda       

  Pali linea elettrica aerea da spostare 

  Pali luce da spostare 

  Pali linea elettrica aerea non interferenti 

  Pali luce non interferenti  

 

 
Figura 6 – Palo linea elettrica Via Cairoli 

 

1.1.3 INTERFERENZE ROTATORIA VIALE REPUBBLICA  

In questa zona d’intervento si riscontra la presenza di una linea elettrica aerea di bassa 

tensione che attraversa il ramo nord della rotatoria all’inizio della prevista isola divisionale 

con palo di sostegno che ricade all’interno della viabilità. Tale palo andrà spostato o, 

eventualmente in accordo con l’ente gestore, si potrà interrare la linea in  questo tratto che 

si sviluppa a partire dalla cabina di trasformazione presente in Viale Repubblica all’angolo 

nord-est dell’incrocio in questione. 

Andranno rimossi inoltre due pali di illuminazione pubblica, come evidenziato 

nell’immagine che segue, in quanto interferenti con la nuova viabilità veicolare e 

ciclopedonale. La linea interrata di alimentazione dell’impianto di pubblica illuminazione 

essendo interrata non interferisce con i lavori in progetto. Naturalmente in occasione degli 

scavi si dovrà procedere con molta cautela per non danneggiare tale linea. 

Inoltre si segnala la presenza di diversi armadi con quadri Enel e contatori dell’acqua nello 

spigolo nord-est della recinzione della palestra sa Rodia. Poiché tale tratto di recinzione 

andrà demolito e ricostruito più internamente per dare spazio alla prevista rotatoria, anche 

questi quadri andranno rimossi e riposizionati lungo la nuova recinzione. 
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Figura 7 – Planimetria interferenze elettriche rotatoria viale Repubblica. 

 

Legenda        

  Pali linea elettrica aerea da spostare 

  Pali luce da spostare 

  Pali linea elettrica aerea non interferenti 

  Pali luce non interferenti 

 

  Cabina Enel non interferente 

  Armadi quadri Enel e contatori dell’acqua interferenti da riposizionare bordo nuova 

recinzione 

 

 
Figura 8 . Armadi quadri elettrici e contatori dell’acqua interferenti da spostare 
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Figura 9 – Palo luce interferente da spostare 

 

 

 
Figura 10 – Palo luce interferente 
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Figura 11 – Palo linea elettrica aerea interferente 

 

 

1.1.4 INTERFERENZE ROTATORIA VIA MOROSINI 

Non sono state rilevate interferenze relative a linee elettriche in quest’area. 

 

1.1.5 INTERFERENZE ROTATORIA TRATTO 4 FRONTE ISTITUTO TECNICO SERGIO ATZENI 

Nel tratto di nuova viabilità che si sviluppa dall’ingresso 

nord dell’Istituto Tecnico Commerciale Sergio Atzeni in 

corrispondenza della Via Mattei fino ad arrivare alla 

nuova rotatoria con la Via Lussu, insiste una linea elettrica 

aerea di bassa tensione avente uno sviluppo di circa 338 

m. Poiché tale linea interferisce con i lavori in oggetto si 

prevede l’interramento della stessa all’interno di apposito 

tubo corrugato da far passare sotto la nuova strada. Andrà 

rimossa la linea esistente compresi gli otto pali di sostegno 

(cerchi rossi) come evidenziato nelle immagini a lato e 

sotto riportate. 

 

1.1.6 INTERFERENZE 

ROTATORIA VIA LUSSU 

Nell’area dove dovrà essere realizzata la nuova rotatoria in Via Lussu si segnala la presenza 

di due linee elettriche aeree di bassa tensione evidenziate in rosso tratteggiato nell’immagine 

seguente. Occorrerà spostare due pali di sostegno. In alternativa, in accordo con l’ente 

gestore, si potrebbe prevedere l’interramento di queste linee in appositi tubi corrugati da far 

passare sotto la nuova strada. 

Figura 12 – Linea elettrica aerea interferente – foto e planimetria 
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Si segnala la necessità di spostare due pali di illuminazione interferenti con la nuova viabilità 

come si evince dall’immagine sotto riportata. Per quanto riguarda la linea elettrica di 

alimentazione dell’impianto di pubblica illuminazione, poiché questa risulta interrata ed 

essendo la nuova viabilità impostata su una quota uguale a quella della viabilità esistente, 

non ci dovrebbero essere problemi di interferenze con questo sottoservizio, fatta salva la 

necessità di prestare attenzione in fase di esecuzione dei lavori per non danneggiare la linea. 

 
Figura 13 – Planimetria interferenze elettriche rotatoria Via Lussu 

 

Legenda        

  Pali linea elettrica aerea da spostare 

  Pali luce da spostare 

  Pali linea elettrica aerea non interferenti 

  Pali luce non interferenti 
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Figura 14 – Interferenze linee elettriche rotatoria Via Lussu 

 

1.2 INTERFERENZE RETI IRRIGUE CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’ORISTANESE 

Nel tratto 1 in prossimità delle sezioni 7 e 12 si evidenzia la presenza di due condotte di 

irrigazione DN 150 del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Tali condotte sono ormai 

inutilizzate e dismesse, come indicato durante un incontro tra progettisti ed ente gestore 

avvenuto presso la sede del Consorzio in data 15/12/2015 finalizzato all’individuazione e 

alla risoluzione delle interferenze relative a condotte irrigue e opere gestite dall’Ente 

suddetto, per cui non sarà necessario prevedere interventi di protezione e salvaguardia di tali 

reti.  

Sempre nel tratto 1 si evidenza la presenza di una canaletta fuori terra in ca (canale n. 2) del 

consorzio di Bonifica ormai dismessa che insiste parallela al nuovo tracciato. Tale opera sarà 

demolita e conferita a discarica autorizzata. 

 
Figura 15 – Rete irrigua consorzio di Bonifica in corrispondenza del tratto 1 

 

Nel tratto 5 si osservano sul lato destro (sezz. 7-13) delle canalette di irrigazione con un 

tombini di attraversamento idraulico (sez. 9). Le canalette verranno preservate mentre si 

prevede il rifacimento del tombino in quanto la nuova sede stradale risulta più larga di quella 

esistente. Tale attraversamento idraulico verrà eseguito con un tubolare DN 800 in PVC SN 
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8 con pozzetti a valle e a monte per raccolta delle acque provenienti dai fossi di guardia 

laterali. Figura sotto. 

 
Figura 16 – Tombino di attraversamento idraulico tratto 5 sez. 12 

 

Sempre in questo tratto in corrispondenza della sez. 8 si prevede la demolizione di un vecchio 

ponte in ca ormai dismesso in quanto le acque provenienti da monte in arrivo dall’abitato di 

Oristano sono state regimate all’interno di uno scatolare in ca che sfocia più a valle poco 

prima del canale di San Giovanni in corrispondenza della stazione di sollevamento verso 

l’impianto di depurazione presente nell’area industriale. 

 

 
Figura 17 – Vecchio ponte da demolire nel tratto 5 sez. 8 
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Figura 18 – Scatolare in ca tombato (linea gialla) acque bianche e nere provenienti dall’abitato di 
Oristano 

 

1.3 INTERFERENZE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE  

Si rilevano reti fognarie di acque bianche e nere nella viabilità esistente dove dovranno essere 

realizzate la rotatoria n. 1 (Via Artigiani), la rotatoria n. 3 (Viale Repubblica) e n. 5 (Via 

Lussu). L’individuazione dei pozzetti di linea e delle caditoie di raccolta delle acque di 

piattaforma è stata effettuata in fase di rilievo topografico. Nelle specifiche tavole progettuali 

riguardanti le interferenze sono riportati mediante apposita simbologia la posizione di 

pozzetti e condotte. 

In linea generale queste reti interrate non interferiscono con i lavori di che trattasi in quanto 

la nuova viabilità presenta un andamento altimetrico pressoché uguale alla viabilità esistente 

sulla quale ci si connette. Occorrerà riposizionare in quota i pozzetti per evitare fastidiosi 

dislivelli con il nuovo piano stradale. Inoltre durante i lavori occorrerà eseguire gli scavi con 

molta cautela in prossimità delle condotte per evitare possibili danneggiamenti. 

 

1.4 INTERFERENZE TELECOM 

Lungo il marciapiede nord di Viale Repubblica è stata rilevata una linea Telecom. 

Dall’immagine seguente (linea tratteggiata magenta) si osserva che tale linea ricade 

all’interno della nuova rotatoria: sarà necessario riposizionare il pozzetto che ricade 

all’interno della corsia giratoria della rotatoria.  



Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

DOLMEN S.r.l.  (Capogruppo) – Sab S.r.l. (Mandante) 12 

Lavori per la realizzazione di: “CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO”  

Progetto Esecutivo – Relazione sulle interferenze 

 
Figura 19 – Interferenze Telecom in Viale Repubblica 

2. CONCLUSIONI 

Tutte le interferenze rilevate risultano comunque risolvibili con opportuni interventi e opere 

e non costituiscono pertanto un vincolo ostativo alla realizzazione della strada. 
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