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Allestimento del cantiere 65 g Tv e - == 3 - — — == S T » = — 2 = - — A= =0 = ; l = J
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5g 22- 24-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g 22- 24-
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4g 22- 24-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 49 el | z/l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4q 24- 24-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3g 22- 24.
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 49 vl | 2l |
Risoluzione interferenze linee elettriche 169 g v [ 'J
Spostamento linea elettrica aerea MT 10g 2!2- 23- 25—
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 8g Z2- 23- 24. 25-
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 10g 22- 23- 1!4- 25_
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 9g 22_ 2!3- 24- 25-
Rimozione pali ENEL 9g 2l zlR 25_ zs [
Posa di conduttura elettrica 10g 22- 23- 24- 25- 25.
Rimozione linea elettrica aesrea MT 10g 22- 23_ 25- 26_
Posa di conduttura telefonica 9g 22- 23_ 25- 26.
Posa di conduttura idrica 10g 22- 23- 25-
! 3 T
Demolizioni, bonifiche, scavi, rilevati e fondazioni 1799 v l I | v
Demolizione generale di murature portanti esequita con impie 14 g 2:2- 23‘ 24_ 25- ZG-
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 13 2l 23l | zs - 2o I
Asportazione di strato di usura e collegamento 13g -!2- 23_ 24- 25“ ZG-
Bonifche 29 7 I z: I R ——— 2 I 2o I
Scavo a sezone riseta 239 2 . 2+ - 2o 2o I
Formazione di rilevato stradale 30g zz— 23_ z« .:5— za_
Formazione di fondazione siradle g - zs I 7 I zo
| 1 |
Rete acque meteoriche 133 g hd | ‘V‘ O
Scavo a sezione obbligata 11g 22_ 23_ 2!5- E
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 11g 552- 23_ 25- % >
(&)
Realizzazione della carpenteria 1g 23_ Z5_ <>E 1]
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19g 23_ 25— -l m
Posa tubazioni 21g 23— 25_ LéJ o
-
Rinterro di scavo 18 2 zs <=
11]
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori 149 23_ 25- C O M U N E D I O RI STAN O — o
—
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14 g Z3 Z5 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI — o
: : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI e
Asfalti cordoli e pavimentazioni 1829 [ [ | [ [ d |<_( o
" 1] 1
Gordol, zanllo & pere darte g 2 I 2 2 I CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO Z %
Formazonsd matod usra o collgament 59 - I < I 2 I AR S HANNAS Sz
Realizazione di mariapied 209 z - I W S
n
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori 209 23_ 25- 26— P ROG ETTO ES EC U TIVO é e~
14
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 23g 23_ 25_ 26_ D) O
L1 1 1 1 1 ' (D —
Recinzioni 176 g T l T lv 5 (]
Posa di recinzioni e cancellate 16 g Z3 ‘55_ ZE_ 1 %
T T T T ~
Segnaletica 176 g | | | e ac =
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI Os
Posa di segnali stradali 16¢ be] | 24_ zs* zs_ > o)
Realizzazione di segnaletica orizzontale 179 23— 24- 25_ 26_ R i (&)
. . e _ — DOLMEN S.r.I. o
Opere a verde 1299 I l l v [y o .
Societa di Ingengeria Z %
Idrosemina 13g 23- z2 25— (Capogruppo Mandatario) C_) =
Messa a dimora di piante 4g 2l 2+ I 2> L & N X
Impianti 138¢g v‘ SOCIETA' D'INGEGNERIA SAB S r I D_: - |
Posa di conduttura elettrica g bl | pal | zil o Shle O <
Societa di ingegneria - ;
Posa di pali per pubblica iluminazione 12g el | Z4_ Z5— Sa b (Mandante) g o)
Montaggio di apparecchi illuminanti 13g 213- 24- 25— N |: (&)
Smobilizzo del cantiere 130 g = I I YI Responsabile della 'progetta!zmrje ) E
- _ T | p— Ing. Luciano Biggio 8 o
Smobilizzo del cantiere 79 e A4O e Fimm El ORDINE INGEGNES (Direttore Tecnico della DOLMEN S.r.l.) o —
Y 'Y HB LA~ PROV'NC'A CAGLIAF“ O D
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LEGENDA Zona: f/&‘f(/*@”é Y {/% Ing. Alessandro Mulas ) W= N
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