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1 = PROGETTO DEFINITIVO - Realizzazione opere sostitutive per I'eliminazione dei passaggi a livello pubblici 895 g
di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano
2 +* FASE 1 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 110 g —_—_—
6 = REALIZZAZIONE OPERA 7858
7 =) FASE 2 42g |
8 % Asse A 12 g B
9 = Realizzazione Asse A 10g -
10 = Sistemazione provvisoria intersezione via Laconi-Asse A 2g .
11 % Realizzazione Rotatoria A e relativa segnaletica orizzontale e verticale 10g -v—l
12 = Realizzazione Asse C e relativa segnaletica orizzontale e verticale 20g -
13 > Realizzazione Rotatoria B e relativa segnaletica orizzontale e verticale 10g —
14 = FASE 3 467 g i s
15 = Via Ozieri 432 g =
16 = Interdizione del traffico e chiusura PL 2g l
17 = Demolizioni e preparazione del piano di lavoro 10g _l
18 % Realizzazione Paratie di pali e successivo scavo 100 g l
19 = Realizzazione Platea di varo e muro reggispinta 15¢g El
20 =" Costruzione Manufatto in c.a. con rostro 45 g
21 = Maturazione monolite + prova di carico 40 g
22 =) Montaggio sistema di sostegno dei binari (Essen) 10g
23 = Spinta monolite in posizione finale (35 cm/ora) 12 g
24 y-.! Demolizione del rostro e della platea di varo 5g _l
25 = Rimozione sistema Essen di sostegno dei binari e ripristino sede ferroviaria 3g .l
26 %q,» Realizzazione struttura scatolare in c.a. L=27.05m 45¢g l
27 - Realizzazione vasca di prima pioggia e relativa impermeabilizzazione 45¢g 1
28 = Rinterri 5g il
29 = Realizzazione strutture in c.a. interne al monolite, alla struttura scatolare(L=27.05m) e tra le 45 g
paratie di pali 1
30 = Realizzazione carreggiata di via Ozieri 35g
31 =t Realizzazione marciapiedi 10g
32 = Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali 5g
33 = Realizzazione Asse B e relativa pista ciclabile 45¢g l
34 = Soppressione PL di via Baracca e via Laconi 5g “
35 =t FASE 4 276 g -
36 = Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali 78
37 > Sottopasso ciclo-pedonale su via Laconi 276 g
38 =t Demolizioni e preparazione del piano di lavoro 10g —
39 “;;',, Rimozione porzione di binario lato Ovest 15¢g _l
40 = Prescavo per realizzazione platea di varo 5g -sl
41 = Realizzazione Platea di varo e muro reggispinta 15¢g —-l
42 '?.p Costruzione Manufatto in c.a. con rostro 25¢g _l
43 % Maturazione monolite + prova di carico 40 g l
44 = Montaggio sistema di sostegno dei binari (Essen) 10g -
45 = Realizzazione paratia di pali a protezione dello scavo 2g il
46 =t Spinta monolite in posizione finale (35 cm/ora) 68 -
47 = Demolizione del rostro e della platea di varo 5g i}
48 = Rimozione sistema Essen di sostegno dei binari e ripristino sede ferroviaria 3g “l
49 = Realizzazione scavo per la realizzazione delle rampe ciclopedonali 5g -l
50 = Realizzazione rampe ciclopedonali 60g il
51 y= Realizzazione impianto di sollevamento prefabbricato 3g A
52 = Rinterri 2g al
53 = Ricostruzione porzione binario lato ovest precedentemente demolito 50¢g al
54 = Realizzazione segnaletica, opere di fnitura e sistemazioni superficiali 20g —_—
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