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1 PREMESSA

Nell'ambito del Progetto Definitivo di realizzazione di opere sostitutive per I'eliminazione dei passaggi a livello
pubblici di stazione lungo la linea Cagliari — Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di

Oristano, sono previsti interventi riferiti alle viabilita riguardanti:

* modifica del tracciato plano-altimetrico di Via Ozieri con realizzazione sottovia a spinta per
eliminazione passaggio a livello su via Ozieri;

» collegamento via Ozieri-via Laconi con realizzazione di una rotatoria (rotatoria B) e di una nuova
viabilita (asse C);

» collegamento via Laconi-via Ghilarza con realizzazione di una rotatoria (rotatoria A) e di due nuove
viabilita (asse A e B);

+ realizzazione sottopasso a spinta per eliminazione passaggio a livello su via Laconi.
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La presente relazione illustra le opere sostitutive da realizzare per I'eliminazione dei passaggi a livello pubblici

di stazione lungo la linea Cagliari-Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel comune di Oristano.
Gli interventi previsti sono i seguenti:

* Realizzazione sottovia a spinta per eliminazione passaggio a livello su via Ozieri e relativa modifica
del tracciato plano-altimetrico di Via Ozieri;
 realizzazione sottopasso ciclopedonale a spinta su via Laconi per eliminazione passaggio a livello di
via Laconi;
» collegamento via Ozieri-via Laconi con realizzazione di una rotatoria (rotatoria B) e di una nuova
viabilita (asse C);
» collegamento via Laconi-via Ghilarza con realizzazione di una rotatoria (rotatoria A) e di due nuove
viabilita (asse A e B);
Si evidenzia che le scelte progettuali non derivano da esigenze di traffico nellarea di interesse ma
esclusivamente da esigenze relative alla sicurezza ferroviaria e dei fruitori delle viabilita interferite dalla linea
ferroviaria e costituiscono delle mere ricuciture della rete stradale esistente. Per le ragioni esposte non si €
ritenuto opportuno effettuare uno specifico studio del traffico essendo sufficiente per la progettazione la
valutazione delle condizioni di traffico giornaliero e la composizione del traffico contenute nel “Catalogo delle
pavimentazioni con l'algoritmo dell’Aashtoo guide for design of pavement structures” per corrispondenti
categorie di strada. Si ritiene che tale scelta sia ampiamente conservativa rispetto alla situazione riscontrata in
situ.
Nei capitoli successivi sono illustrati prevalentemente gli aspetti funzionali e urbani delle opere, le cui scelte

sono scaturite dall'analisi dei luoghi consentita, dai sopralluoghi e da un rilievo topografico accurato.
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2 VIABILITA’ SOSTITUTIVE VIA OZIERI/ VIA LACONI

Il progetto prevede la realizzazione di viabilita sostitutive di Via Ozieri e Via Laconi per la soppressione dei PL.

Nello specifico via Ozieri viene allargata come sede stradale, vengono realizzati marciapiedi ai due lati della
strada, e viene modificato il tracciato plano-altimetrico, in particolare il profilo altimetrico passando sotto la
ferrovia. Il sottovia viene realizzato a spinta sotto la ferrovia e in opera sopra il futuro collegamento tra Via
Laconi e Via Ghilarza. Nel sottovia sono realizzati due marciapiedi ad una quota superiore rispetto alla strada,

che garantiscono una continuita tra le due parti di Via Ozieri separate dalla ferrovia.

Ad ovest della linea ferroviaria su via Ozieri, € previsto un passo carrabile realizzato con un cancello carrabile
di larghezza 6,00 m che porta ad un’area che sara adibita a sottostazione elettrica RFI. L’area sara delimitata
con una recinzione tipologica RFI di stazione.

Via Laconi viene invece interrotte in corrispondenza del sottopasso, da realizzare a spinta sotto la ferrovia,
con il mantenimento dei percorsi ciclopedonali attraverso la realizzazione del sottopasso stesso. | percorsi

viari vengono garantiti attraverso la realizzazione di un nuovo asse che collega via Laconi a via Ozieri.

Il nuovo asse viario che collega via Laconi, dal lato est della ferrovia, e via Ghilarza prevede la realizzazione di

un percorso ciclopedonale dal lato opposto della ferrovia.

Si descrivono nel seguito le viabilita.
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Via Ozieri: categoria E urbana di quartiere. La larghezza della sede stradale € di 8,00 m, costituita da una
corsia per senso di marcia di larghezza 3,50 m e banchine esterne di 0,50 m. nel tratto di sottovia, viene
mantenuto un franco maggiore di 5,00 m. Da entrambi i lati della strada sono presenti dei marciapiedi di
larghezza minima pari a 1.50 m. considerato il notevole dislivello, sono previste delle rampe di pendenza pari
a 8% intervallate da pianerottoli di 1.50 m. sul lato nord-ovest non sono previste rampe data I'orografia del

terreno. In corrispondenza del sottovia, viene mantenuto un franco di 2.50 m dei marciapiedi.

SOTTOVIA VIA OZIERI
STRADA CATEGORIA E URBANA DI QUARTIERE
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Asse C (Collegamento Via Laconi-Via Ozieri): categoria F1 extraurbana locale. La larghezza della sede
stradale & di 9,00 m, costituita da una corsia per senso di marcia di larghezza 3,50 m e banchine esterne di
1,00 m. A questa viabilita & stata attribuita una categoria “extraurbana” in quanto non € interessata da
interventi di percorsi ciclo pedonali che garantiscono una continuita “urbana” delle varie zone della citta (via
Laconi, Via Ozieri, Via Ghilarza).

ASSE C
STRADA CATEGORIA F1 - LOCALE AMBITO EXTRAURBANO
SEZIONE TIPO
Scala 1:50
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Asse B (Collegamento Via Laconi-Via Ghilarza): categoria E urbana di quartiere. La larghezza della sede
stradale & di 8,00 m, costituita da una corsia per senso di marcia di larghezza 3,50 m e banchine esterne di
0,50 m. Lato ferrovia & presente arginello con dispositivo di ritenuta per il parallelismo strada-ferrovia, lato
opposto, separato da un cordolo di 0.50 m, un percorso ciclo-pedonale di larghezza pari a 4,00 m. Il percorso
ciclopedonale collega la zona di via Ghilarza a Via Laconi su entrambi i lati della ferrovia, attraverso la
costruzione del sottopasso.

ASSE B
STRADA CATEGORIA E URBANA DI QUARTIERE

SEDONE TIPO
Scala 1:50
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Asse A (Collegamento Via Laconi-Rotatoria A):

categoria E urbana di quartiere. La larghezza della sede

stradale & di 8,00 m, costituita da una corsia per senso di marcia di larghezza 3,50 m e banchine esterne di

0,50 m. é stato mantenuto lo spazio per il collegamento dei percorsi ciclopedonali con il tratto esistente di

attacco di Via Laconi.
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Rotatoria: sono previste due rotatorie di raggio esterno di 35,00 m su Via Ozieri e in corrispondenza di Via

Laconi. Si riporta la sezione tipo.
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3 PACCHETTO PAVIMENTAZIONI

La sovrastruttura stradale € composta dai seguenti strati.

Il marciapiede € costituito dai seguenti strati:

e masselli autobloccanti Spessore 6 cm
e Strato di allettamento in sabbia Spessore 5 cm
e Solettain c.a. con r.e. 8/20x20 Spessore 14 cm

La pista ciclabile e costituita dai seguenti strati:

Strato Materiale Spessore [cm]
Usura conglomerato bituminoso 4
Collegamento (binder) conglomerato bituminoso 5
Base conglomerato bituminoso 8
Fondazione misto granulare stabilizzato 15
32

e massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradli tipo biostrasse o similari

Spessore 5 cm
e misto granulare stabilizzato Spessore 25 cm
e TNT afilo continuo 350 gr/mq
e Strato misto di cava Spessore 30 cm
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4 SOTTOVIA VIA OZIERI

|l sottovia si realizzera inserendo a spinta al di sotto del rilevato ferroviario un monolite in c.a. opportunamente

sagomato con un rostro in punta da demolire al termine della spinta.

Al fine di poter varare il monolite, & prevista la realizzazione di una platea di varo collegata ad un muro di
controspinta irrigidito da una paratia di pali. La platea avra dimensioni pari allimpronta del monolite aumentata
di m1,00 da ogni lato lungo, per posizionare i due profilati guida, e di 2,00m a tergo, per il posizionamento
delle apparecchiature di spinta. Per tale motivo la platea sara di dimensioni complessive pari a m1,57x15,50 m
e spessore 0,40m. La paratia di controspinta sara costituita da n. 2 file di pali dell’800 (n. 15 pali) posti ad un

interasse di 1,00m. Le due file, sfalsate, saranno posizionate ad una distanza di 1,50m. Alla sommita della

paratia di pali € presente un cordolo di coronamento avente dimensioni pari a m3,00x2,00.
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Fig. 11 - Wiste 3D del monolite da varare

La camera di spinta verra realizzata operando uno scavo dopo la realizzazione dei pali laterali di diametro 800
mm interasse 1,00 m lunghezza pari a 20,00 m. Una volta realizzati il solettone di fondo e il muro di
controspinta in c.a. si provvedera al getto in opera del monolite all'interno della fossa di varo. Conclusi i tempi
di maturazione del calcestruzzo si provvedera infine alla spinta del monolite all'interno del rilevato ferroviario
mediante [l'utilizzo progressivo di martinetti idraulici contrastati appunto sul muro posto sul lato sud.
L’armamento ferroviario sara opportunamente sorretto tramite montaggio del ponte provvisionale Essen sul
quale i treni viaggeranno durante le operazioni di spinta (operazione necessaria a sconnettere I'armamento

ferroviario dal rilevato). Le dimensioni del monolite risulteranno:
e Lunghezza 37.63 m compreso il rostro (29.57 m a opera finita);
e Larghezza 15.60 m.

| ritti e le solette interne al sottovia, che sostengono il marciapiede rialzato rispetto alla viabilita, sono gettati in
una seconda fase, dopo la spinta del sottovia. Il prolungamento del sottovia, che sottopassa la futura
realizzazione della strada di collegamento Via Laconi-Via Ghilarza sara realizzato in opera dopo la spinta del
manufatto su esposto. Le pareti e le solette esterne del sottovia hanno spessore pari a 1,00 m, quelle interne

di sostegno del marciapiede 0,30 m.
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II tratto di collegamento altimetrico dal sottovia alla viabilita esistente a quota piano campagna viene realizzata

nel seguente modo:

Opere di sostegno scavo

e realizzazione paratia di micropali di diametro 250 e lunghezza 14,00 m a difesa del fabbricato

esistente nel tratto nord est di via Ozieri;

e realizzazione paratia di pali di diametro 800 mm interasse 1,00 m e lunghezza variabile tra 20,00 m,

15,00 m, 14,00 m e 7,00 m (a seconda dell’altezza di scavo);

e realizzazione paratia di micropali di diametro 250 e lunghezza 7,00 m nel tratto sud ovest di via Ozieri;

Opere di sostegno marciapiede

e Realizzazione strutture scatolari in c.a. di altezze e larghezze variabili di sostegno del marciapiede da

realizzare dopo le paratie di pali/micropali. Le pareti e le solette hanno spessori di 0,30 m.
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5 SOTTOPASSO VIA LACONI

Il sottopasso si realizzera inserendo a spinta al di sotto del rilevato ferroviario un monolite in c.a.

opportunamente sagomato con un rostro in punta da demolire al termine della spinta.

Al fine di poter varare il monolite, € prevista la realizzazione di una platea di varo collegata ad un muro di
controspinta irrigidito da una paratia di pali. La platea avra dimensioni pari allimpronta del monolite aumentata
di circa 1,00 m da ogni lato lungo, per posizionare i due profilati guida, e di 2,00 m a tergo, per il
posizionamento delle apparecchiature di spinta. Per tale motivo la platea sara di dimensioni complessive pari
a m7,22x17,20 e spessore 0,40m. La paratia di controspinta sara costituita da n. 2 file di pali del’'800 posti ad

un interasse di 1,00m. Le due file, sfalsate, saranno posizionate ad una distanza di 1,40 m.

FELD T.KCT. & FILD COWTIND B2 g/l
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Alla sommita della paratia di pali € presente un cordolo di coronamento avente dimensioni pari a 3,00x2,50 m.

La camera di spinta verra realizzata operando uno scavo dopo la realizzazione di n.6 pali laterali per parte di
diametro 800 mm interasse 1,00 m lunghezza pari a 11,00 m. Una volta realizzati il solettone di fondo e il
muro di controspinta in c.a. si provvedera al getto in opera del monolite all'interno della fossa di varo. Conclusi
i tempi di maturazione del calcestruzzo si provvedera infine alla spinta del monolite all'interno del rilevato
ferroviario mediante I'utilizzo progressivo di martinetti idraulici contrastati appunto sul muro posto sul lato sud.
L’armamento ferroviario sara opportunamente sorretto tramite montaggio del ponte provvisionale Essen sul
quale i treni viaggeranno durante le operazioni di spinta (operazione necessaria a sconnettere I'armamento

ferroviario dal rilevato). Le dimensioni del monolite risulteranno:
e Lunghezza 20.26 m compreso il rostro (12.20 m a opera finita);

e Larghezza 5.20 m (larghezza interna 4,00 m).
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Da entrambi i lati della ferrovia sono presenti le rampe di salita a piano campagna che sono cosi costituite:

esezione ad U nella tratta con maggiore altezza di scavo: pareti di spessore 35 cm e soletta di fondazione di

spessore 50 cm. Riempimento dello scavo con il materiale dello scavo;

esezione tra muri nella tratta con minore altezza di scavo: elevazione di spessore 35 cm e soletta di

fondazione di spessore 50 cm.

PLANIMETRSA SOTTONIE
Seam 1:100
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Relazione Generale

6 ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI

L’area che verra interessata dalla realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale € ubicata al di sopra della
litofacies nel subsistema di Postoscuso (Sintema di Portovesme) PVM2a, che & costituita da ghiaie alluvionali
terrazzate con granulometria da media a grossolana, con subordinate sabbie, di eta Pleistocene superiore. Da
quanto evincibile dalla cartografia, 'area in esame non & compresa allinterno della perimetrazione per
pericolo idraulico e geomorfologico, € nemmeno nelle fasce fluviali del piano stralcio delle fasce fluviali
(P.S.F.F.).

Nell'area in esame sono presenti piu acquiferi, di cui uno freatico superficiale. | fattori naturali che influiscono
maggiormente sulle variazioni del livello della falda freatica sono le precipitazioni meteoriche. Infatti, il livello
della falda varia notevolmente in relazione al periodo dell'anno. Le problematiche relative alla presenza della
falda superficiale sono dovute al fatto che essa potrebbe interferire con le lavorazioni che dovranno essere

attuate per la realizzazione degli interventi previsti per questo contratto applicativo
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Relazione Generale

7 ASPETTI IDRAULICI

La rete di smaltimento delle acque meteoriche & stata dimensionata con il seguente schema:
Via Ozieri
Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche € diviso in tre parti:

Tratto tra le progressive 0,00 — 40,00

Le acque di piattaforma vengono drenate dai fossi di guardia 50x50h m posti ai lati della viabilita.

Tratto tra le progressive 40,00 — 380,00

Le acque di piattaforma confluiscono da due reti di fognature poste ai lati della strada, che confluiscono in un
impianto di prima pioggia e laminazione posto a nord del sottovia. Le acque con delle pompe vengono portate
alla rete di smaltimento della nuova viabilita di collegamento tra Via Laconi e Via Ghilarza.

Tratto tra le progressive 380,00 — 509,72

Viene mantenuto I'attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Nuova viabilita di collegamento tra Via Laconi e Via Ghilarza (Asse B)

II tratto di collegamento con Via Ghilarza viene mantenuto I'attuale sistema di smaltimento acqua con i fossi di
guardia ai lati della viabilita. Considerata la realizzazione della pista ciclabile, I'attuale fosso di guardia viene
tombato e spostato ai lati della pista ciclabile.

Nel tratto sud ¢ prevista la realizzazione di due reti di tubazioni che recapitano le acque prima in una vasca di
prima pioggia e dopo in una vasca in terra a dispersione di area pari a 200 mq e battente 0.70 m.

Nuova viabilita di collegamento tra Via Laconi e Via Ozieri (Asse C)

Le acque di piattaforma vengono drenate dai fossi di guardia 50x50h m posti ai lati della viabilita, in continuita

con il sistema di drenaggio dell’area.

Sottopasso pedonale

Sono previste delle griglie e un sistema di tubazioni che portano le acque in un impianto di sollevamento e con

delle pompe alla vasca in terra a dispersione.
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Relazione Generale

8 INTERFERENZE

Si riportano le interferenze segnalate:
ENEL

In corrispondenza del passaggio a livello su via Ozieri al km 93+539 della linea Cagliari-Golfo Aranci sono
presenti due linee M.T a 15 KV in tubazioni $200. Una che attraversa sotto Via Ozieri e passa sotto la ferrovia
in corrispondenza del passaggio a livello (lunghezza 70 m) e una che da via Ozieri passa per via Ghilarza.

Si prevede lo spostamento di entrambe le tubazioni in quanto interferenti con la realizzazione del sottovia.

Si riporta pianta delle due tubazioni, pianta tubazione sotto il passaggio a livello con profilo e sezione

trasversale.
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GASDOTTO

In corrispondenza del passaggio a livello su via Ozieri al km 93+539 della linea Cagliari-Golfo Aranci €
presente una condotta convogliante il gas costituita da tubi in acciaio FE 410 — UNI 8488 con diametro
nominale 400 mm (diametro esterno 406.4 mm e spessore 6.3 mm). Una che attraversa sotto Via Ozieri e
passa sotto la ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello (lunghezza 70 m) e una che da via Ozieri

passa per via Ghilarza.
Si prevede lo spostamento della tubazione in quanto interferente con la realizzazione del sottovia.

Si riporta pianta della condotta convogliante gas.
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Relazione Generale

9 ASPETTI AMBIENTALI

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e urbanistici si rimanda il dettaglio alla relazione specifica, a seguire

si riportano le conclusioni.

Per quanto riguarda lassetto ambientale, attraverso lanalisi del Piano Paesaggistico Regionale e
precisamente della cartografia che riguarda I'ambito n. 9 “Golfo di Oristano”, si evince che I'ambito di
intervento ricade all'interno della “Fascia costiera” vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art.143 del
D.Lgs. 42/04 per cui il progetto dovra essere sottoposto alla procedura di autorizzazione paesaggistica
ordinaria art. 146 del D.Lgs. 42/04 per I'ottenimento della quale € stato predisposta la relazione paesaggistica
ai sensi del DPCM. 12/05.

A parte il vincolo paesaggistico I'area di intervento non e caratterizzata da ulteriori elementi vincolistici, per cui
i lavori di realizzazione, che rappresentano la vera e propria fase impattante sulle componenti ambientali,
dovranno comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente, al fine di
tutelare lo stato qualitativo delle singole componenti ambientali, mediante un approccio basato su tecniche di
lavorazione mirate a garantire le minime emissioni di inquinanti in atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché a

preservare l'integrita delle componenti suolo e sottosuolo.

Allo stesso modo, per quanto concerne 'assetto urbanistico, gli interventi di realizzazione della nuova viabilita
sostitutiva e del ponte ciclopedonale, che ricadono sulle sottozone G4_1 — Infrastrutture dei trasporti, D2 -
Insediamenti produttivi commerciali, artigianali, industriali, E — Agricola (EQUUS) e HARf - Fascia di rispetto
ferroviario il primo, sulle sottozone G4_1, UQUUS e HAR( il secondo, risultano perfettamente compatibili con
le previsioni del Piano Urbanistico Comunale di Oristano, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dello

stesso Piano.
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10 CANTIERIZZAZIONE

Si riportano di seguito gli obiettivi posti alla base della progettazione:

e Soppressione passaggio a livello su via baracca, che non verra' ripristinato da un sottopasso
stradale - km 94+307

e Soppressione passaggio a livello su via ozieri, dove sara realizzato un sottopasso stradale -
km 93+539

e Soppressione del passaggio a livello su via laconi, in corrispondenza del quale sara

realizzato un sottopasso pedociclabile km 93 +065

Ai fini della soppressione dei PL suddetti e quindi alla necessita di realizzare due sottopassi, sara

opportuno in alcune aree 1’esecuzione di attivita complementari, che comprendono:

e lungo linea lo spostamento di cavidotti per impianti tecnologici ferroviari, o di altri enti
relativi alle tecnologie di linea;

e poszionamento di sistemi di sostegno del binario di linea Cagliari-Golfo Aranci, ponte
Essen, per la realizzazione dei due sottopassi;

e la previa rimozione e successivo ricollocamento di un binario lungo la linea ferroviaria

Cagliari-Golfo Aranci.

Nel seguito si riportano:
e Modalita costruttive previste
e Interferenze con I’esercizio ferroviario
e Fase di realizzazione
e organizzazione del sistema di cantierizzazione
e viabilita di accesso alle aree di cantiere

e modalita di trasporto dei materiali
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Relazione Generale

MODALITA’ COSTRUTTIVE PREVISTE

Per la realizzazione dei sottopassi si fara ausilio della tecnologia “a spinta”, ideale per evitare, durante i lavori,

qualsiasi interruzione della linea ferroviaria.

Tale tipologia costruttiva, consiste nella costruzione di tutta la struttura scatolare monolitica in cemento armato
in una apposita “camera di spinta” da realizzarsi a lato della ferrovia e nella successiva infissione del monolite
nel terrapieno sotto i binari con l'ausilio di martinetti idraulici, senza interruzione del normale traffico dei

convogli ferroviari.
Per questo dovra essere previsto un "piano di varo" consistente in una platea di fondazione ed un muro
reggispinta atti al getto ed al contrasto per la successiva spinta e scorrimento del monolite.

Per permettere il transito dei treni si fara invece ausilio di un sistema di sostegno provvisorio del binario che
garantira I'esercizio ferroviario durante le fasi di varo.

L’esecuzione della spinta del monolite che costituira il sottopasso prevedra la realizzazione di una camera di
spinta ed un muro di spinta dove poggera l'attrezzatura idraulica che spingera il monolite infiggendolo nel
terreno, sotto la sede ferroviaria. Allo sbocco invece verra costruita una camera di arrivo. Tutto il processo

verra controllato tramite un sistema di livellamento che ne garantira la giusta direzione.

INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO

Di seguito si riepilogano le principali lavorazioni che risultano potenzialmente interferenti con I'esercizio
ferroviario:

e Opere provvisionali in prossimita del binario in esercizio;

e Montaggio/smontaggio ponti Essen;

e Ripristino sovrastruttura ferroviaria.
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DEMOLIZIONI

Si prevede la demolizione della recinzione con le proprieta private lungo via Ozieri nel tratto di variazione della

livelletta per arrivare al sottovia con demolizione di un manufatto di 45 mq altezza 3,00 m. Vedere foto.
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FASE DI REALIZZAZIONE

Si riportano di seguito le principali macrofasi per la realizzazione dell’opera.

FASE 1 - PROPEDEUTICA

1.1 - Installazione Cantieri Base e Cantiere Operativo

1.2 - Individuazione sottoservizi

1.3 - Bonifica Ordigni Bellici

FASE 1
scala 1:2000

==

Cantiere Operativo i .

>~ Cantiere Base

Cantiere Operativo | . : \ @
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FASE 2

2.1 - Realizzazione Asse A, Rotatoria A, Asse C, Rotatoria B

2.2 - Realizzazione viabilita provvisoria tra via Ozieri ¢ Via Ghilarza con occupazione temporanea

del terreno privato (FASE OPZIONALE)

2.3 - Soppressione PL di via Ozieri con deviazione del traffico verso il passaggio a livello di via

Laconi e via Baracca

FASE 2
scala 1:2000
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FASE 3
3.1 - Realizzazione sottovia e viabilita su via Ozieri
3.2 - Realizzazione Asse B e relativa pisca ciclabile

3.2 - Soppressione PL di via Baracca e di via Laconi

FASE 3
scala 1:2000

ROTATORIA B

ASSED

Cantiere Base
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FASE 4

4.1 - Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali

4.2 - Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale su via Laconi

FASE 4
scala 1:2000

WA OZIERI

ROTATORIA B
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Il sistema di cantierizzazione previsto per la realizzazione delle opere in progetto & costituito da una serie di
aree selezionate sulla base delle seguenti esigenze principali:

o disponibilita di aree libere in prossimita delle Opere da realizzare;

e lontananza da aree piu densamente abitate;

o facile collegamento con la viabilita esistente, senza necessita di apertura di nuova viabilita;

e minimizzazione del consumo di territorio;

e minimizzazione dellimpatto sul’ambiente naturale ed antropico.

Per la realizzazione delle opere in progetto € stata predisposta l'installazione di:
Campo base:

Destinato ad accogliere strutture sanitarie, logistiche e baraccamenti principali ubicato in posizione

baricentrica.
2 Cantieri Operativi:

Destinati ad accogliere gli impianti, le aree di stoccaggio, i depositi di materiale, macchinari e attrezzature da
utilizzare nelle lavorazioni cosi localizzati
Tutte le aree di cantiere sopra descritte comprendono delle zone destinate allo stoccaggio dei materiali e un

impianto per il lavaggio ruote e mezzi di cantiere prima dell'immissione sulla viabilita.

VIABILITA’ DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

Un aspetto importante del progetto di cantierizzazione dell’'opera in esame consiste nello studio della viabilita
che verra utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori. Tale viabilita € costituita da tre tipi fondamentali di strade: le
piste di cantiere, realizzate specificatamente per I'accesso o la circolazione dei mezzi impiegati nei lavori, la
viabilita ordinaria di interesse locale e la viabilita extraurbana.

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali, dei mezzi e del personale € stata

effettuata sulla base delle seguenti necessita:

e minimizzazione della lunghezza dei percorsi lungo viabilita congestionate;
e minimizzazione delle interferenze con aree a destinazione d’uso residenziale;

e scelta delle strade a maggior capacita di traffico;
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e scelta dei percorsi piu rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di approvvigionamento

dei materiali da costruzione e di conferimento dei materiali di risulta.

MODALITA DI TRASPORTO DEI MATERIALI

Materiali provenienti dagli scavi

| materiali provenienti dagli scavi verranno allontanati direttamente dalle aree di lavoro ed avviati ai siti di
conferimento finale. Eventuali piccole quantita potranno essere stoccate provvisoriamente nelle aree relative

aree cantiere. Per maggiori dettagli sulla gestione delle terre si rimanda alla relazione specialistica.

Materiali ferrosi

| materiali ferrosi necessari verranno stoccati in piccole quantita lungo le aree di lavoro, in prossimita dei

luoghi di utilizzo.

Calcestruzzo

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betonaggio qualificati esistenti sul territorio verra approvvigionato
direttamente ove necessario tramite autobetoniere e autopompe. La produzione di calcestruzzo sara variabile

in funzione delle attivita in corso nelle varie aree di lavoro.

Elementi Strutturali in Acciaio

Gli elementi strutturali in acciaio necessari alla realizzazione delle pensiline verranno stoccati in piccole

quantita lungo le aree di lavoro e trasportati in conci e assemblati in situ.
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